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Introduzione al Project Management con MS Project 

 
 
 
 
 
Obiettivo: Informare sulle basi del Project 

Management 
Introduzione Uso MS Project 2003 
 

Figure interessate Professionisti area edile, terziario 
PMO 
Informatici 
 

Durata 24 ore 
 

Durata Lezione Da 4 a 8ore 
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Unità Didattica 1: Nozioni di Base (2 ore) 
 

Finalità del Project Management 
Stima delle attività e conseguene valutazione economica 
Controllo delle attività progettuali 
Controllo delle risorse 
Valutazione dei costi, calcolo dei ricavi 
Gestione degli imprevisi 
Gestione dei rapporti con il committente  

Tipologie progettuali 
Progetti Time Material 
Progetti a Corpo 
 

Unità di misura 
Effort 
Elapsed 



 

Cmanpmn03 Introduzione al Project Management con 
MS Project  

 
 

Pag 4 di 6 

 

 
Tutti i diritti riservati. La duplicazione, diffusione o modifica del presente documento devono essere concordate con l’autore. 
 
ALEF-0 di Carlo Donà e Silvia Simone 
Tel Cellulare 348/2209748  
Tel 041/5210439 
Email formazione@alef-0.com  
Web http://corsi.alef-0.com 
 

 
 

Unità Didattica 2: La strutturazione di un progetto (8 ore) 
 

Diagrammi di Gantt 
Censimento delle attività 
Attributi delle attività 
Dipendenze tra le attività 
Attività cardine 
Assegnazione delle risorse 
Formattazione grafica per agevole consultazione e stampa 
 

Analisi Critica della programmazione delle attvità con i diagrammi di 
Pert 
Impostare la visualizzazione dell’effort e dell’elapsed 
I cammini critici: tecnica grafica per rilevarli 
Il diagramma di Pert: verifica dei cammini critici 
Calcoli dell’effort a lavoro fisso 
Calcoli dell’effort a risorse fisse 
Calcoli dell’effort a tempo fisso 
Valutare le risorse in base ai profili professionali 
 

Risoluzione dei problemi 
Diagnostica offerta da MS Project 
Verificare eccessivo uso di risorse per mezzo di report 
Visione tabellare del lavoro pianificato 
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Unità Didattica 3: Il controllo dei costi (6 ore) 
 

Stime  
Limite dell’utilizzo di MS  Project come metodo di stima 
Le tecniche di stima: Focal Point 
Pianificare e salvare una progetto come stima 
 

Consuntivazione 
Immettere variazioni al piano 
Salvare le variazioni al piano 
Evidenziare con report di MS Project le deviazione alla stima originaria  
 

Contabilizzazione 
Immettere i costi delle risorse 
Utilizzare campi aggiuntivi per inserire i ricavi 
L’andamento dell’utile in base alla variazione della stima 
 

Affrontare con la progettazione i problemi del lavoro 
Uso e formattazione dei report di Ms Project 
Preparazione di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) 
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Unità Didattica 4: Workshop (8 ore) 
 

Informatici: Pianificazione del progetto Anagrafe Unificata 
 

In alternativa: 
 
 

Professionisti area edile: Pianificazione di un intervento di 
manutenzione ordinaria ad un appartamento 
 

In alternativa: 
 
 

Project Manager: Pianificazione delle lavorazioni settimanali ordinarie di 
un centro commerciale 
 
 
 


